

# KOSZTORYS UPROSZCZONY

na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego



## Projekt MODERN HOUSE NewHouse 750

<b>etap robót</b>	<b>wartość netto</b>
<b>stan surowy zamknięty (SSZ)</b>	<b>359 643</b>
w tym: roboty ziemne i fundamentowe	57 074
konstrukcja ścian i stropów	99 927
konstrukcja i pokrycie dachów	84 198
stal zbrojeniowa dla całego budynku	25 136
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	93 307
<b>stan surowy zamknięty metodą gospodarczą</b>	<b>309 293</b>
<b>prace wykończeniowe</b>	<b>206 807</b>
w tym: posadzki	21 410
roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie	70 980
stolarka i ślusarka wewnętrzna	15 834
elewacja	95 460
tarasy na gruncie	3 123
<b>instalacje (w tym wentylacja mechaniczna)</b>	<b>102 960</b>
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej	

### Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ