
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 733

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 458 782
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 98 694

konstrukcja ścian i stropów 121 702

konstrukcja i pokrycie dachów 108 021

stal zbrojeniowa dla całego budynku 59 684

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 70 680

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 394 552

prace wykończeniowe 229 669
w tym: posadzki 32 671

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 92 935

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 896

elewacja 79 179

taras na gruncie 6 988

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 120 068
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2026 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




