
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 730 G2 w1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 536 335
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 129 801

konstrukcja ścian i stropów 132 372

konstrukcja i pokrycie dachów 109 585

stal zbrojeniowa dla całego budynku 74 536

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 90 041

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 461 248

prace wykończeniowe 270 677
w tym: posadzki 43 650

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 85 212

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 444

elewacja 102 319

taras drewniany 21 318

taras na gruncie 734

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 138 052
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2025 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




